

平成24年度 熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿

(H24.4.12 見直し分)

工 事 の 名 称	場 所	期 間	種 別	入札・契約の 方法	入札・発注 時期	概 要
県道津江八本松線等 配水管布設(24)工事	新 宮	平成24年5月上旬 平成24年8月下旬	水 道	入 札	4月	上水道配水管新設工事
農道大坪線 配水管布設(24)工事	新 宮	平成24年5月上旬 平成24年7月下旬	水 道	入 札	4月	上水道配水管新設工事
萩原二丁目開発地 配水管布設(24)工事	萩 原	平成24年5月上旬 平成24年7月中旬	水 道	入 札	4月	上水道配水管新設工事
熊野中学校西校舎耐震補強工事	中 溝	平成24年5月上旬 平成24年9月下旬	建 築	入 札	4月	耐震補強工事
熊野第二小学校プール防水改修工事	初 神	平成24年5月上旬 平成24年6月中旬	建 築	入 札	4月	防水改修工事
新宮地区(24-1)污水管渠工事	新 宮	平成24年6月上旬 平成24年9月上旬	土 木	入 札	5月	污水管渠工事

工 事 の 名 称	場 所	期 間	種 別	入札・契約の 方法	入札・契約 時期	概 要
新宮苑団地（24 - 1） 汚水管渠工事	新 宮	平成24年6月上旬 平成24年9月中旬	土 木	入 札	5月	汚水管渠工事
湖水園団地 配水管布設（24 - 1）工事	萩 原	平成24年6月上旬 平成24年10月下旬	水 道	入 札	5月	上水道配水管改良工事
皇帝ハイツ配水池築造工事	呉 地	平成24年6月上旬 平成25年2月上旬	水 道	入 札	5月	配水池築造及び電気・機械設備等 附属施設建設工事
町道深原公園線改良工事	新 宮	平成24年7月上旬 平成24年12月下旬	土 木	入 札	6月	道路新設工事
団地側溝整備工事（貴船地区）	貴 船	平成24年7月上旬 平成24年9月上旬	土 木	入 札	6月	側溝整備工事
団地側溝整備工事（柿迫地区）	柿 迫	平成24年7月上旬 平成24年9月上旬	土 木	入 札	6月	側溝整備工事

工 事 の 名 称	場 所	期 間	種 別	入札・契約の 方法	入札・契約 時期	概 要
団地側溝整備工事（東山地区）	東 山	平成24年7月上旬 平成24年9月上旬	土 木	入 札	6月	側溝整備工事
団地側溝整備工事（神田地区）	神 田	平成24年7月上旬 平成24年9月上旬	土 木	入 札	6月	側溝整備工事
団地側溝整備工事（石神地区）	石 神	平成24年7月上旬 平成24年9月上旬	土 木	入 札	6月	側溝整備工事
平谷地区 配水管布設（24）工事	平 谷	平成24年7月上旬 平成24年9月下旬	水 道	入 札	6月	上水道配水管新設工事
皇帝ハイツ送水ポンプ等 機器設置工事	呉 地	平成24年7月上旬 平成25年3月上旬	機械設備 電気設備	入 札	6月	ポンプ設備工事
町道団地2号線舗装工事	石 神	平成24年8月上旬 平成24年10月上旬	ほ 装	入 札	7月	舗装工事

工 事 の 名 称	場 所	期 間	種 別	入札・契約の 方法	入札・契約 時期	概 要
新宮苑団地（24 - 2） 污水管渠工事	新 宮	平成24年8月上旬 平成24年12月上旬	土 木	入 札	7月	污水管渠工事
町道中溝12号線局部改良工事	中 溝	平成24年9月上旬 平成25年1月下旬	土 木	入 札	8月	道路改良工事
町道出来庭川角中央線改良工事	出 来 庭 川 角	平成24年9月上旬 平成25年1月下旬	土 木	入 札	8月	道路新設工事
新宮地区（24 - 2）污水管渠工事	新 宮	平成24年9月上旬 平成24年12月中旬	土 木	入 札	8月	污水管渠工事
新宮コミュニティーセンター新築工事	新 宮	平成24年9月上旬 平成25年3月下旬	建 築	入 札	8月	建築工事
町道初神西線改良工事	初 神	平成24年10月上旬 平成25年1月下旬	土 木	入 札	9月	道路新設工事

工 事 の 名 称	場 所	期 間	種 別	入札・契約の 方法	入札・契約 時期	概 要
町道道上線局部改良工事	萩 原	平成24年10月上旬 平成25年1月下旬	土 木	入 札	9月	道路改良工事
五反田橋架替工事	萩 原	平成24年10月上旬 平成25年2月下旬	土 木	入 札	9月	橋梁上部工架替工事
熊野第四小学校体育館耐震補強工事	川 角	平成24年10月上旬 平成25年2月下旬	建 築	入 札	9月	耐震補強工事
平谷地区(24-1)污水管渠工事	平 谷	平成24年11月上旬 平成25年2月下旬	土 木	入 札	10月	污水管渠工事
新宮苑団地(24-3) 污水管渠工事	新 宮	平成24年11月上旬 平成25年3月中旬	土 木	入 札	10月	污水管渠工事