社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和05年12月14日

計画の名称	熊野町公共下水道(防災・安全)
計画の期間	令和０３年度　～　令和０７年度　(5年間)　　重点配分対象の該当
交付対象	熊野町
計画の目標	下水道管渠について、老朽化した施設の改築更新を実施することにより、安全安心な地域づくりを実現する。

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	272	A	272	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R3)	(R5)	(R7)
1	下水道管渠の老朽化対策工事を行うことにより、熊野団地内における改築達成率を17%(R3当初)から80%(R7末)に向上させる。			
	下水道管渠の改築達成率 改築済延長(ｋｍ)／改築予定延長(ｋｍ)	17%	50%	80%
2	下水道管渠における調査実施を0%(R3当初)から100%(R7末)に向上させる。			
	下水道管渠の調査達成率 管渠調査済延長(ｋｍ)／管渠調査予定延長(ｋｍ)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

案件番号：　0000613334

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	熊野町	直接	熊野町	管渠（汚水）	改築	下水道施設の改築	管路改築φ200～φ250　L＝3.0km マンホールポンプ所改築N=1基	熊野町	■	■	■	■	■	237		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	熊野町	直接	熊野町	管渠（汚水）	改築	下水道施設の調査	管路調査	熊野町				■	■	20		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	熊野町	直接	熊野町	管渠（汚水）	改築	下水道台帳情報デジタル化	下水道台帳情報デジタル化	熊野町				■	■	15		－
											小計						272		
											合計						272		

案件番号： 0000613334

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R03	R04	R05		
配分額（a)	8	32	28		
計画別流用増△減額（b)	0	0	0		
交付額（c=a+b)	8	32	28		
前年度からの繰越額（d)	0	0	0		
支払済額（e)	8	32	28		
翌年度繰越額（f)	0	0	0		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額（h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号： 0000613334

（参考様式３）参考図面（社会資本総合整備計画）

計画の名称	熊野町公共下水道（防災・安全）		
計画の期間	令和3年度　～　令和7年度（5年間）	交付対象	熊野町



本事業は、全て事業計画区域内において実施する。