平成２５年度　　熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿　　　　　　　（平成25年4月9日修正）
	工　事　の　名　称
	場　　所
	期　　　　間
	種別
	契約の方法
	 eq \o\ad(入札・契約,　　)
時期
	概　　　　要

	熊野第二小学校普通・特別教室棟耐震補強工事
	初　神
	平成２５年５月上旬

↓

平成２５年１０月上旬
	建　築
	入　　札
	４月
	耐震補強工事

	湖翠園団地（２５－１）

配水管布設工事
	萩　原
	平成２５年６月上旬

↓

平成２５年１０月上旬
	水　道
	入　　札
	５月
	上水道配水管改良工事


	海上側地区（２５）

配水管布設工事
	新　宮
	平成２５年６月上旬

↓

平成２５年８月下旬
	水　道
	入　　札
	５月
	上水道配水管新設工事

	新宮老人集会所解体工事
	新　宮
	平成２５年６月上旬

↓

平成２５年７月下旬
	建　築
	入　　札
	５月
	解体工事

	熊野東中学校校舎及び体育館耐震補強工事
	萩　原
	平成２５年６月下旬

↓

平成２５年１０月上旬
	建　築
	入　　札
	５月
	耐震補強工事

	深原地区町有地給水管敷設工事
	萩　　原
	平成２５年６月上旬

↓

平成２５年８月下旬
	土　木
	入　　札
	５月
	水道工事

	工　事　の　名　称
	場　　所
	期　　　　間
	種別
	契約の方法
	 eq \o\ad(入札・契約,　　)
時期
	概　　　　要

	新宮地区（２５－１）汚水管渠工事
	新　宮
	平成２５年６月上旬

↓

平成２５年９月中旬
	土　木
	入　　札
	５月
	汚水管渠工事

	新宮地区（２５－２）汚水管渠工事
	新　宮
	平成２５年６月上旬

↓

平成２５年９月上旬
	土　木
	入　　札
	５月
	汚水管渠工事

	空地地区（２５）

配水管布設工事
	初　神
	平成２５年７月上旬

↓

平成２５年９月中旬
	水　道
	入　　札
	６月
	上水道配水管新設工事

	城之堀団地水道施設築造工事
	城之堀
	平成２５年７月上旬

↓

平成２６年１月上旬
	水　道
	入　　札
	６月
	受水槽、管理棟築造等

付属施設建設工事

	千ヶ峠林道舗装工事
	中　溝
	平成２５年７月上旬

↓

平成２５年９月上旬
	土　木
	入　　札
	６月
	舗装工事

	団地側溝整備工事（柿迫地区）
	柿　迫
	平成２５年７月上旬

↓

平成２５年９月上旬
	土　木
	入　　札
	６月
	側溝整備工事

	工　事　の　名　称
	場　　所
	期　　　　間
	種別
	契約の方法
	 eq \o\ad(入札・契約,　　)
時期
	概　　　　要

	団地側溝整備工事（東山地区）
	東　山
	平成２５年７月上旬

↓

平成２５年９月上旬
	土　木
	入　　札
	６月
	側溝整備工事

	団地側溝整備工事（神田地区）
	神　田
	平成２５年７月上旬

↓

平成２５年９月上旬
	土　木
	入　　札
	６月
	側溝整備工事

	団地側溝整備工事（石神地区）
	石　神
	平成２５年７月上旬

↓

平成２５年９月上旬
	土　木
	入　　札
	６月
	側溝整備工事

	団地側溝整備工事（貴船地区）
	貴　船
	平成２５年７月上旬

↓

平成２５年９月上旬
	土　木
	入　　札
	６月
	側溝整備工事

	宮前地区（２５－１）マンホールポンプ設置工事
	新　宮
	平成２５年７月上旬

↓

平成２５年１０月上旬
	機械設備

電気設備
	入　　札
	６月
	ポンプ設備工事

	熊野団地（２５）

配水管布設替工事
	石　神
	平成２５年８月上旬

↓

平成２５年１１月上旬
	水　道
	入　　札
	７月
	上水道配水管改良工事

	工　事　の　名　称
	場　　所
	期　　　　間
	種別
	契約の方法
	 eq \o\ad(入札・契約,　　)
時期
	概　　　　要

	湖翠園団地（２５－２）

配水管布設工事
	萩　原
	平成２５年８月上旬

↓

平成２５年１２月上旬
	水　道
	入　　札
	７月
	上水道配水管改良工事

	平谷地区（２５－１）汚水管渠工事
	平　谷
	平成２５年８月上旬

↓

平成２５年１１月上旬
	土　木
	入　　札
	７月
	汚水管渠工事

	平谷台団地（２５－１）マンホールポンプ設置工事
	平　谷
	平成２５年８月上旬

↓

平成２５年１１月上旬
	機械設備

電気設備
	入　　札
	７月
	ポンプ設備工事

	町民体育館改修工事
	川　角
	平成２５年９月下旬

↓

平成２５年１２月上旬
	建築
	入　　札
	８月
	防水改修工事、外壁改修工事

	熊野町防災備蓄倉庫建設工事
	中　溝
	平成２５年９月上旬

↓

平成２６年２月上旬
	建　築
	入　　札
	８月
	防災備蓄倉庫建設工事

	新宮地区（２５－４）汚水管渠工事
	新　宮
	平成２５年９月上旬

↓

平成２５年１２月中旬
	土　木
	入　　札
	８月
	汚水管渠工事

	工　事　の　名　称
	場　　所
	期　　　　間
	種別
	契約の方法
	 eq \o\ad(入札・契約,　　)
時期
	概　　　　要

	町道初神西線改良工事
	出来庭
	平成２５年９月上旬

↓

平成２６年１月下旬
	土　木
	入　　札
	８月
	道路新設工事

	町道道上線局部改良工事
	萩　原
	平成２５年９月上旬

↓

平成２６年１月下旬
	土　木
	入　　札
	８月
	道路改良工事

	町道山王深原線外舗装修繕工事
	新　宮
	平成２５年９月上旬

↓

平成２５年１０月下旬
	土　木
	入　　札
	８月
	舗装修繕工事

	町道団地２号線舗装修繕工事
	石　神
	平成２５年９月上旬

↓

平成２５年１１月下旬
	土　木
	入　　札
	８月
	舗装修繕工事

	萩原地区（２５－１）マンホールポンプ設置工事
	萩　原
	平成２５年９月上旬

↓

平成２５年１２月上旬
	機械設備

電気設備
	入　　札
	８月
	ポンプ設備工事

	皇帝ハイツ（２５）配水管布設工事
	呉　地
	平成２５年１０月上旬

↓

平成２５年１２月中旬
	水　道
	入　　札
	９月
	上水道配水管改良工事

	工　事　の　名　称
	場　　所
	期　　　　間
	種別
	契約の方法
	 eq \o\ad(入札・契約,　　)
時期
	概　　　　要

	新宮地区（２５－３）汚水管渠工事
	新　宮
	平成２５年１０月上旬

↓

平成２６年１月下旬
	土　木
	入　　札
	９月
	汚水管渠工事

	熊野第一小学校特別教室棟・体育館耐震補強工事
	中　溝
	平成２５年９月下旬

↓

平成２６年３月中旬
	建　築
	入　　札
	９月
	耐震補強工事

	熊野第三小学校南校舎耐震補強工事
	貴　船
	平成２５年９月下旬

↓

平成２６年３月中旬
	建　築
	入　　札
	９月
	耐震補強工事

	町道呉萩線舗装修繕工事
	萩　原
	平成２５年１０月上旬

↓

平成２５年１２月中旬
	土　木
	入　　札
	９月
	舗装修繕工事

	町道昭和線舗装修繕工事
	出来庭

～

川　角
	平成２５年１０月上旬

↓

平成２５年１２月下旬
	土　木
	入　　札
	９月
	舗装修繕工事

	町道出来中溝線舗装修繕工事
	出来庭
	平成２５年１０月上旬

↓

平成２５年１２月中旬
	土　木
	入　　札
	９月
	舗装修繕工事

	工　事　の　名　称
	場　　所
	期　　　　間
	種別
	契約の方法
	 eq \o\ad(入札・契約,　　)
時期
	概　　　　要

	時光水路改修工事
	新　宮
	平成２５年１０月上旬

↓

平成２６年２月下旬
	土　木
	入　　札
	９月
	水路改修工事

	五反田橋架替工事
	萩　原
	平成２５年１０月上旬

↓

平成２６年３月下旬
	土　木
	入　　札
	９月
	橋梁上部工架替工事

	町道新萩線局部改良工事
	新　宮
	平成２５年１０月上旬

↓

平成２６年１月上旬
	土　木
	入　　札
	９月
	局部改良工事

	町道出来庭川角中央線舗装工事　
	出来庭

～
川　角
	平成２５年１０月上旬

↓

平成２６年１月下旬
	土　木
	入　　札
	９月
	道路新設舗装工事

	町道城之堀線舗装修繕工事
	城之堀
	平成２５年１０月上旬

↓

平成２５年１１月下旬
	土　木
	入　　札
	９月
	舗装修繕工事

	町道深原公園線舗装工事
	新　宮
	平成２５年１０月上旬

↓

平成２６年１月下旬
	土　木
	入　　札
	９月
	道路新設舗装工事

	工　事　の　名　称
	場　　所
	期　　　　間
	種別
	契約の方法
	 eq \o\ad(入札・契約,　　)
時期
	概　　　　要

	新宮地区（２５－５）汚水管渠工事
	新　宮
	平成２５年１１月上旬

↓

平成２６年３月上旬
	土　木
	入　　札
	１０月
	汚水管渠工事

	町道団地６号線舗装修繕工事
	東　山
	平成２５年１１月上旬

↓

平成２６年１月上旬
	土　木
	入　　札
	１０月
	舗装修繕工事

	町道皇帝ハイツ１号線舗装修繕工事
	呉　地
	平成２５年１１月上旬

↓

平成２６年１月上旬
	土　木
	入　　札
	１０月
	舗装修繕工事

	町道新萩線舗装修繕工事
	新　宮
	平成２５年１１月上旬

↓

平成２６年１月下旬
	土　木
	入　　札
	１０月
	舗装修繕工事

	町道時数地線（２５）

配水管切廻工事
	新　宮
	平成２５年１２月上旬

↓

平成２６年２月中旬
	水　道
	入　　札
	１１月
	上水道配水管改良工事








