

	令和4年度				令和5年度			
	これまで	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月～
1.地域公共交通に関する実態調査	第2回協議会で報告							
2.地域特性分析、公共交通等の現状分析及び需要分析	現状分析について第2回協議会で協議・報告							
3.熊野町地域公共交通計画（案）の検討・とりまとめ (1)計画の目的や位置づけ、期間等の基本条件の設定	目的、位置づけについて今回協議							
(2)基本的な方針、目標、施策体系の検討	基本的な方針について今回協議	目標、施策体系の検討						
(3)目標を達成するための具体施策の検討	施策の方向性について今回協議		具体施策の検討					
(4)施策の進め方・評価方法の検討						目標指標・PDCAの検討	計画素案の作成⇒パブコメ	
協議会	第4回★				第5回★			第6回★

■6月に認定申請を行う場合
 ・3月：議会に素案報告
 ・4月：パブコメ
 ・5月：修正・協議会
 ・6月：議会報告⇒認定申請

■6月に以降に認定申請を行う場合①
 ・9月：議会に素案報告
 ・10月：パブコメ
 ・11月：修正・協議会
 ・12月：議会報告
 ・以降：認定申請

■6月に以降に認定申請を行う場合②
 ・12月：議会に素案報告
 ・1月：パブコメ
 ・2月：修正・協議会
 ・3月：議会報告
 ・以降：認定申請