

平成28年度 熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿（10月公表分）

工事の名称	場所	期 間	種別	契約の方法	時期	概 要
熊野町民会館非常用照明改修工事	中 溝	平成28年 5月上旬 ↓ 平成28年 7月下旬	電 気	入 札	4月	照明改修工事
新宮地区(28-1)汚水管渠工事	新 宮	平成28年 5月下旬 ↓ 平成28年11月上旬	土 木	入 札	5月	汚水管渠工事
郷土館倉庫建設工事	中 溝	平成28年 6月上旬 ↓ 平成28年 8月下旬	建 築	入 札	5月	倉庫(59㎡)新築
中学校ダムウェーター設置工事	中 溝 萩 原	平成28年 6月中旬 ↓ 平成28年11月下旬	建 築	入 札	5月	各中学校にダムウェーター 各1基づつ設置
町道藪中央線道路改良工事	出来庭	平成28年 6月上旬 ↓ 平成28年 9月中旬	土 木	入 札	5月	道路改良工事
くまの産業団地管理道整備工事	萩 原	平成28年 6月上旬 ↓ 平成28年 9月下旬	土 木	入 札	5月	管理道整備工事
町道山崎線道路改良工事	神 田	平成28年 6月上旬 ↓ 平成28年10月下旬	土 木	入 札	5月	道路改良工事
海上側地区(28-1)配水管布設工事	新 宮	平成28年 6月上旬 ↓ 平成28年 8月中旬	水 道	入 札	5月	配水管布設工事
新宮地区(28-2)汚水管渠工事	新 宮	平成28年 7月上旬 ↓ 平成28年11月上旬	土 木	入 札	6月	汚水管渠工事
熊野北農道舗装補修工事	出来庭	平成28年 7月上旬 ↓ 平成28年 9月下旬	ほ 装	入 札	6月	舗装補修工事
西部ふれあい広場整備工事(第1期)	神 田	平成28年 7月上旬 ↓ 平成29年 1月下旬	土 木	入 札	6月	広場としての造成工事
熊野団地(28-1)配水管布設替工事	東 山	平成28年 7月上旬 ↓ 平成28年10月中旬	水 道	入 札	6月	配水管更新工事
環境センタートラックスケール更新工事	萩 原	平成28年 7月上旬 ↓ 平成29年 1月下旬	機械設備	入 札	6月	計量設備更新
川角地区(28-1)配水管布設工事	川 角	平成28年 8月上旬 ↓ 平成28年10月中旬	水 道	入 札	7月	配水管布設工事
団地緑地(東山)2期工事	東 山	平成28年 8月上旬 ↓ 平成28年12月上旬	土 木	入 札	7月	一部切土・法面保護
大型遊具設置工事	神 田	平成28年 9月上旬 ↓ 平成28年12月下旬	土 木	プロポーザル	8月	くまの・みらい交流館 隣接広場への大型遊具設置
新宮地区(28-4)汚水管渠工事	新 宮	平成28年10月上旬 ↓ 平成29年 3月中旬	土 木	入 札	9月	汚水管渠工事
新宮地区(28-5)汚水管渠工事	新 宮	平成28年10月上旬 ↓ 平成29年 2月中旬	土 木	入 札	9月	汚水管渠工事
貴船公園外整備工事	貴 船	平成28年10月上旬 ↓ 平成29年 1月下旬	土 木	入 札	9月	設備撤去・更新工事
川角地区(28-2)配水管布設工事	川 角	平成28年10月上旬 ↓ 平成28年11月下旬	水 道	入 札	9月	配水管布設工事
熊野東中学校武道館屋根改修工事	萩 原	平成28年10月上旬 ↓ 平成28年12月下旬	建 築	入 札	9月	屋根改修工事
時山橋補修工事	新 宮	平成28年10月上旬 ↓ 平成29年 2月下旬	橋 梁	入 札	9月	橋梁補修工事
新宮地区(28-3)汚水管渠工事	新 宮	平成28年11月上旬 ↓ 平成29年 2月中旬	土 木	入 札	10月	汚水管渠工事
熊野第一小学校プール管理棟防水工事	中 溝	平成28年11月上旬 ↓ 平成29年 1月中旬	建 築	入 札	10月	プール管理棟屋根防水
筆の里工房外溝工事	中 溝	平成28年12月中旬 ↓ 平成29年 2月中旬	建 築	入 札	10月	玄関周辺の防水・舗装工事
熊野団地(28-2)配水管布設替工事	東 山	平成28年11月上旬 ↓ 平成29年 2月中旬	水 道	入 札	10月	配水管更新工事

コーポラス熊野1号館屋根防水改修工事	石 神	平成28年11月上旬 ↓ 平成29年1月下旬	建 築	入 札	10月	屋根防水改修工事
熊野団地側溝整備工事	神田ほか	平成28年11月上旬 ↓ 平成29年3月下旬	土 木	入 札	10月	側溝整備工事
追分川護岸改修工事	初 神	平成28年11月上旬 ↓ 平成29年2月下旬	河 川	入 札	10月	護岸改修工事
熊野中学校南校舎排水設備工事	中 溝	平成28年12月上旬 ↓ 平成29年2月下旬	土 木	入 札	11月	下水道への接続工事
町道舗装修繕工事	町 内	平成28年12月上旬 ↓ 平成29年2月下旬	ほ 装	入 札	11月	舗装修繕工事
西公民館解体工事	貴 船	平成28年12月上旬 ↓ 平成29年3月中旬	建 築	入 札	11月	解体工事
町道くまの産業団地法面管理工事	萩 原	平成28年12月上旬 ↓ 平成29年1月下旬	土 木	入 札	11月	道路維持工事
海上側地区(28-2)配水管布設工事	新 宮	平成29年1月上旬 ↓ 平成29年3月中旬	水 道	入 札	12月	配水管布設工事
くまの・みらい交流館芝生広場整備工事	神 田	平成29年1月上旬 ↓ 平成29年3月中旬	土 木	入 札	12月	広場整備工事
町道榊山郷原線道路改良工事	中 溝	平成29年1月上旬 ↓ 平成29年3月下旬	土 木	入 札	12月	道路改良工事
町道平谷東線道路改良工事	平 谷	平成29年1月上旬 ↓ 平成29年3月下旬	土 木	入 札	12月	道路改良工事