

平成29年度 熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿（4月公表分）

工事の名称	場所	期 間	種別	契約の方法	時期	概 要
町民会館空調設備改修工事	中 溝	平成29年 6月下旬 ↓ 平成30年 3月下旬	機 械	入 札	5月	ホール・集会室の空調機器の更新
くまのみらい交流館ひろば東屋設置工事	神 田	平成29年 6月上旬 ↓ 平成29年 7月下旬	建 築	入 札	5月	東屋・ベンチ等の設置
新宮地区（29-1）污水管渠工事	新 宮	平成29年 6月上旬 ↓ 平成29年10月下旬	土 木	入 札	5月	污水管渠工事
小規模崩壊地復旧工事	平 谷	平成29年 6月上旬 ↓ 平成29年11月中旬	土 木	入 札	5月	法面工事
海上側地区（29-1）配水管布設工事	新 宮	平成29年 6月上旬 ↓ 平成29年 8月中旬	水 道	入 札	5月	配水管布設工事
熊野団地（29-1）配水管布設替工事	柿 迫	平成29年 7月上旬 ↓ 平成29年10月中旬	水 道	入 札	6月	配水管更新工事
熊野北農道舗装繕工事	中 溝	平成29年 7月上旬 ↓ 平成29年 9月中旬	舗 装	入 札	6月	舗装工事
串掛林道維持工事	平 谷	平成29年 7月上旬 ↓ 平成29年 9月中旬	土 木	入 札	6月	法面工事
町道出来中溝線改良工事	出来庭	平成29年 7月上旬 ↓ 平成29年10月中旬	土 木	入 札	6月	交差点改良工事
第二小学校屋外階段改修工事	初 神	平成29年 7月上旬 ↓ 平成29年 8月下旬	建 築	入 札	6月	非常階段の補修・塗装等
町民会館駐車場舗装工事	中 溝	平成29年 7月上旬 ↓ 平成29年 9月下旬	舗 装	入 札	6月	未舗装箇所の舗装
西部ふれあい広場（第二期）整備工事	神 田	平成29年 7月上旬 ↓ 平成29年12月下旬	建築土木	入 札	6月	トイレ・パーゴラ設置等
防災コミュニティーセンター整備工事	貴 船	平成29年 8月上旬 ↓ 平成30年 1月中旬	建 築	入 札	7月	消防車庫・備蓄倉庫棟の建設等
新宮地区（29-2）污水管渠工事	新 宮	平成29年 8月上旬 ↓ 平成30年 1月上旬	土 木	入 札	7月	污水管渠工事
町道呉出来線改良工事	出来庭	平成29年 8月上旬 ↓ 平成29年11月中旬	土 木	入 札	7月	道路改良工事
呉地地区（29-1）配水管布設工事	呉 地	平成29年 8月上旬 ↓ 平成29年 9月下旬	水 道	入 札	7月	配水管布設工事
町道的場線改良工事	平 谷	平成29年 9月上旬 ↓ 平成29年12月中旬	土 木	入 札	8月	道路改良工事
呉地地区（29-1）污水管渠工事	呉 地	平成29年 9月上旬 ↓ 平成29年12月中旬	土 木	入 札	8月	污水管渠工事
町民活動プラザ改修工事	貴 船	平成29年 9月中旬 ↓ 平成30年 3月下旬	建 築	入 札	8月	旧西公民館東棟の耐震化及び改装等
熊野産業団地法面管理工事	萩 原	平成29年 9月上旬 ↓ 平成29年11月下旬	土 木	入 札	8月	法面保護工事等
川角地区（29-1）配水管布設替工事	川 角	平成29年 9月上旬 ↓ 平成29年10月下旬	水 道	入 札	8月	配水管更新工事
熊野団地（29-2）配水管布設替工事	東 山	平成29年10月上旬 ↓ 平成29年12月下旬	水 道	入 札	9月	配水管更新工事
コーポラス熊野2号館屋上防水工事	石 神	平成29年10月上旬 ↓ 平成29年12月中旬	建 築	入 札	9月	屋上防水シート張替等
交流広場整備工事	貴 船	平成29年10月上旬 ↓ 平成30年 3月下旬	土 木	入 札	9月	駐車場整備・植栽等
中溝地区（29-1）污水管渠工事	中 溝	平成29年10月上旬 ↓ 平成30年 1月下旬	土 木	入 札	9月	污水管渠工事
新宮地区（29-3）污水管渠工事	新 宮	平成29年11月上旬 ↓ 平成30年 2月下旬	土 木	入 札	10月	污水管渠工事

町道出来中溝線歩道整備工事	出来庭	平成29年11月上旬 ↓ 平成30年2月中旬	土木	入札	10月	歩道整備工事
町道深原公園線(鞘/河内工区)改良工事	新宮	平成29年11月上旬 ↓ 平成30年3月中旬	土木	入札	10月	橋梁下部工事
町道側溝整備工事	熊野団地	平成29年11月上旬 ↓ 平成30年3月中旬	土木	入札	10月	側溝整備工事
町道橋梁補修工事	萩原ほか	平成29年11月上旬 ↓ 平成30年3月中旬	土木	入札	10月	橋梁補修工事
呉地地区(29-2)配水管布設工事	呉地	平成29年11月上旬 ↓ 平成29年12月下旬	水道	入札	10月	配水管布設工事
東山ポケットパーク整備工事	東山	平成29年12月上旬 ↓ 平成30年3月下旬	土木	入札	11月	団地消防団屯所解体・整地等
海上側地区(29-2)配水管布設工事	新宮	平成29年12月上旬 ↓ 平成30年2月中旬	水道	入札	11月	配水管布設工事