

令和2年度 熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿（11月公表分）

工事の名称	場所	期間	種別	契約の方法	時期	概要
熊野町立小学校トイレ改修工事（第三小学校・第四小学校）	貴船・川角	令和2年5月中旬 ↓ 令和2年10月下旬	建築	入札	4月	トイレ改修工事
熊野町立中学校トイレ改修工事	中溝・萩原	令和2年5月中旬 ↓ 令和2年10月下旬	建築	入札	4月	トイレ改修工事
馬場池災害復旧工事	呉地	令和2年5月上旬 ↓ 令和2年11月下旬	土木	入札	4月	災害復旧工事
熊野町立小学校トイレ改修工事（第一小学校・第二小学校）	中溝・初神	令和2年6月中旬 ↓ 令和2年12月中旬	建築	入札	4月	トイレ改修工事
東部地域防災センター（仮称）新築工事	初神	令和2年5月中旬 ↓ 令和3年3月下旬	建築	入札	4月	新築工事
熊野団地（2-1）配水管布設替工事	柿迫	令和2年6月上旬 ↓ 令和2年9月中旬	水道	入札	5月	配水管更新工事
牛神水路災害復旧工事	呉地	令和2年6月上旬 ↓ 令和2年11月下旬	土木	入札	5月	災害復旧工事
県道矢野安浦線（2-1）配水管布設替工事	出来庭	令和2年6月上旬 ↓ 令和3年2月下旬	水道	入札	5月	配水管移設工事
普通河川新峠川災害復旧工事	初神	令和2年6月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土木	入札	5月	災害復旧工事
普通河川栗ノ木原川災害復旧工事	初神	令和2年6月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土木	入札	5月	災害復旧工事
町道深原大峠線（深原平地区）災害復旧工事	萩原	令和2年6月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土木	入札	5月	災害復旧工事
熊野第三小学校擁壁改修工事	貴船	令和2年7月上旬 ↓ 令和2年9月下旬	土木	入札	6月	擁壁改修工事
町道の場線（3工区）道路改良工事	平谷	令和2年7月上旬 ↓ 令和2年11月下旬	土木	入札	6月	道路改良工事
普通河川大迫川（富田山地区）災害復旧工事	初神	令和2年7月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土木	入札	6月	災害復旧工事
呉地地区（2-1）配水管布設工事	呉地	令和2年8月上旬 ↓ 令和2年10月下旬	水道	入札	7月	配水管布設工事
町道大晩線外道路照明更新工事	川角等	令和2年7月下旬 ↓ 令和2年10月下旬	電気	入札	7月	道路照明更新工事
熊野町立小中学校校内通信ネットワーク整備工事	中溝等	令和2年9月上旬 ↓ 令和3年2月下旬	電気	プロポーザル	8月	ネットワーク整備工事
町道大原ハ71号線外4路線災害復旧工事	川角	令和2年8月下旬 ↓ 令和3年3月下旬	土木	入札	8月	災害復旧工事
町道三村岡隠田線避難路整備工事	初神	令和2年8月下旬 ↓ 令和3年3月下旬	土木	入札	8月	道路改良工事（避難路整備）
熊野団地（2-2）配水管布設替工事	柿迫	令和2年10月上旬 ↓ 令和2年12月中旬	水道	入札	9月	配水管更新工事
町道呉萩線（R2）改良工事	呉地	令和2年10月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土木	入札	9月	道路改良工事
町道福垣内二反田前地線道路改良工事	萩原	令和2年10月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土木	入札	9月	道路改良工事
筆の里工房周辺整備事業における駐車場整備工事	出来庭	令和2年10月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土木	入札	9月	公園整備工事
熊野町有地（平谷地区）法面災害復旧工事	平谷	令和2年10月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土木	入札	9月	災害復旧工事
町道神田1号線側溝整備工事	神田	令和2年10月上旬 ↓ 令和3年3月上旬	土木	入札	9月	道路修繕工事
令和2年度町道くまの産業団地1号線法面工事	萩原	令和2年10月上旬 ↓ 令和3年2月下旬	土木	入札	10月	道路改良工事
熊野町民体育館LED照明改修工事	川角	令和2年11月上旬 ↓ 令和3年1月下旬	電気	入札	10月	電灯設備改修工事

工 事 の 名 称	場 所	期 間	種別	契約の方法	時期	概 要
熊野町立小中学校体育館LED照明改修工事	中溝他	令和2年11月上旬 ↓ 令和3年2月下旬	電 気	入 札	10月	電灯設備改修工事
呉地三丁目開発地配水管布設工事	呉地	令和2年11月上旬 ↓ 令和3年2月下旬	水 道	入 札	10月	配水管布設工事
熊野団地（2-2）污水管渠更生工事	柿迫	令和2年11月上旬 ↓ 令和3年2月下旬	土 木	入 札	10月	污水管渠工事
川角町有地法面改良工事	川角	令和2年10月下旬 ↓ 令和3年2月下旬	土 木	入 札	10月	法面改良工事
筆の里工房周辺整備に伴う人道橋工事	出来庭	令和2年11月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土 木	入 札	10月	公園整備工事
松本池改修工事	城之堀	令和2年11月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土 木	入 札	10月	護岸改修工事
熊野団地（2-3）污水管渠布設替工事	柿迫	令和2年12月上旬 ↓ 令和3年2月下旬	土 木	入 札	11月	污水管渠工事
熊野団地（2-1）污水管渠更生工事	貴船	令和2年12月上旬 ↓ 令和3年2月下旬	土 木	入 札	11月	污水管渠工事
熊野団地（2-3）配水管布設替工事	柿迫	令和2年12月上旬 ↓ 令和3年2月下旬	水 道	入 札	11月	配水管更新工事
熊野団地（2-4）污水管渠更生工事	石神	令和2年12月上旬 ↓ 令和3年2月下旬	土 木	入 札	11月	污水管渠工事
コーポラス熊野1号館屋上庇防水改修工事	石神	令和2年12月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	建 築	入 札	11月	防水改修工事
慶神橋（2-1）配水管布設替工事	出来庭	令和2年12月上旬 ↓ 令和3年3月中旬	水 道	入 札	11月	配水管移設工事
町道深原公園線（鞆ノ河内工区）橋梁上部工事	新宮	令和3年1月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土 木	入 札	12月	道路改良工事（橋梁上部工）
川角大原地区街区（防災）公園整備工事	川角	令和3年1月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土 木	入 札	12月	整備工事
町道三村岡隠田線（初神二丁目工区）改良工事	初神	令和3年1月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	土 木	入 札	12月	道路改良工事
旧中公民館解体工事	中溝	令和3年1月上旬 ↓ 令和3年3月下旬	解 体	入 札	12月	建物解体工事