

令和4年度 熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿（4月公表分）

工 事 の 名 称	場 所	期 間	種 別	契約の方法	時期	概 要
町民グラウンドLED照明改修工事	川 角	令和4年5月上旬 ↓ 令和4年9月下旬	電 気	入 札	4月	電灯設備改修工事
町道時敷地線道路路面改良工事	新 宮	令和4年5月上旬 ↓ 令和4年11月中旬	土 木	入 札	4月	道路改良工事
中央防災交流センター整備工事	中 溝	令和4年5月上旬 ↓ 令和5年1月下旬	建 築	入 札	4月	中央地域の防災拠点となる施設の整備
深原地区農地災害復旧工事	新 宮	令和4年5月上旬 ↓ 令和4年8月中旬	土 木	入 札	4月	災害復旧工事
世良殿本迫地区農地災害復旧工事	萩 原	令和4年5月上旬 ↓ 令和4年9月中旬	土 木	入 札	4月	災害復旧工事
熊野町庁舎LED照明改修工事	中 溝	令和4年5月上旬 ↓ 令和4年9月下旬	電 気	入 札	4月	電灯設備改修工事
農道熊野北線舗装工事	出来庭	令和4年6月上旬 ↓ 令和4年9月下旬	土 木	入 札	5月	舗装工事
熊野団地（4-1）配水管布設替工事	貴 船	令和4年6月上旬 ↓ 令和4年8月上旬	水 道	入 札	5月	配水管更新工事
筆の里工房電気受電設備更新工事	中 溝	令和4年7月上旬 ↓ 令和4年10月下旬	土 木	入 札	5月	電器受電設備更新工事
熊野団地（4-1）污水管渠布設替工事	神田・東山	令和4年6月上旬 ↓ 令和4年9月下旬	土 木	入 札	5月	污水管渠工事
くまの・みらい保育園LED改修工事	神 田	令和4年6月中旬 ↓ 令和4年8月中旬	電 気	入 札	5月	LED照明器具への取替工事
町道中溝14号線改良工事	中 溝	令和4年6月上旬 ↓ 令和4年11月中旬	土 木	入 札	5月	道路改良工事
若宮・桃ヶ台団地避難路整備工事	新 宮	令和4年6月上旬 ↓ 令和5年3月中旬	土 木	入 札	5月	道路新設工事
普通河川三谷川外濠工事	初 神	令和4年6月上旬 ↓ 令和4年10月下旬	土 木	入 札	5月	河川工事
普通河川道上川外濠工事	初 神	令和4年6月上旬 ↓ 令和4年10月上旬	土 木	入 札	5月	河川工事
町道中溝萩原線外舗装補修工事	萩原・中溝	令和4年6月上旬 ↓ 令和4年9月下旬	土 木	入 札	5月	道路維持工事
町道昭和線改良工事	呉 地	令和4年7月上旬 ↓ 令和4年11月下旬	土 木	入 札	6月	道路改良工事
町道城之堀線改良工事	城之堀	令和4年7月上旬 ↓ 令和4年12月中旬	土 木	入 札	6月	道路改良工事
町道呉萩線（萩原工区）改良工事	呉 地	令和4年7月上旬 ↓ 令和5年3月中旬	土 木	入 札	6月	道路改良工事
町道中溝萩原線排水対策工事	萩 原	令和4年7月上旬 ↓ 令和4年10月下旬	土 木	入 札	6月	道路維持工事
町道大晩線舗装補修工事	川 角	令和4年7月上旬 ↓ 令和4年10月下旬	土 木	入 札	6月	道路維持工事
町道初神中央線舗装補修工事	初 神	令和4年7月上旬 ↓ 令和4年10月下旬	土 木	入 札	6月	道路維持工事
筆の里工房法面改良工事	中 溝	令和4年6月上旬 ↓ 令和4年9月下旬	土 木	入 札	6月	法面改良工事
農道丸子2号線舗装工事	新 宮	令和4年7月上旬 ↓ 令和4年10月下旬	土 木	入 札	6月	舗装工事
城之堀地区（4-1）配水管布設替工事	城之堀	令和4年7月上旬 ↓ 令和4年9月上旬	水 道	入 札	6月	配水管更新工事

林道串掛線災害土砂撤去工事	平谷	令和4年7月上旬 ↓ 令和5年1月上旬	土木	入札	6月	災害復旧工事
農道熊野北線街灯取替工事	出来庭	令和4年8月上旬 ↓ 令和4年11月中旬	電気	入札	7月	街灯取替工事
熊野団地(4-2)配水管布設替工事	貴船	令和4年8月上旬 ↓ 令和4年11月上旬	水道	入札	7月	配水管更新工事
熊野団地(4-2)污水管渠更生工事	神田・貴船	令和4年8月上旬 ↓ 令和4年11月下旬	土木	入札	7月	污水管渠工事
町道川角中線改良工事	川角	令和4年8月上旬 ↓ 令和5年1月下旬	土木	入札	7月	道路改良工事
町道小迫地4号線改良工事	萩原	令和4年8月上旬 ↓ 令和5年2月中旬	土木	入札	7月	道路改良工事
町道団地1号線道路照明更新工事	神田外	令和4年8月上旬 ↓ 令和4年10月下旬	電気	入札	7月	道路維持工事
町道里地庄賀線法面防護工事	萩原	令和4年8月上旬 ↓ 令和4年10月下旬	土木	入札	7月	道路維持工事
熊野町図書館LED照明改修工事	中溝	令和4年8月上旬 ↓ 令和4年10月下旬	電気	入札	7月	電灯設備改修工事
平谷東1号橋ほか橋梁補修工事	平谷	令和4年9月上旬 ↓ 令和5年3月中旬	土木	入札	8月	橋梁保全工事
普通河川真崎川護岸整備工事	初神	令和4年9月上旬 ↓ 令和5年1月中旬	土木	入札	8月	河川工事
普通河川里川外横断管渠工事	萩原・城之堀	令和4年9月上旬 ↓ 令和5年3月中旬	土木	入札	8月	河川工事
熊野団地(4-3)污水管渠更生工事	神田・貴船	令和4年9月上旬 ↓ 令和4年12月下旬	土木	入札	8月	污水管渠工事
的場地区農地災害復旧工事	平谷	令和4年9月上旬 ↓ 令和4年12月中旬	土木	入札	8月	災害復旧工事
光明池改修工事	萩原	令和4年9月上旬 ↓ 令和5年1月上旬	土木	入札	8月	ため池改修工事
山入道地区農地災害復旧工事	萩原	令和4年9月上旬 ↓ 令和5年1月中旬	土木	入札	8月	災害復旧工事
林道海上西線災害復旧工事	新宮	令和4年10月上旬 ↓ 令和5年2月中旬	土木	入札	9月	災害復旧工事
初神地区(4-1)配水管布設工事	初神	令和4年10月上旬 ↓ 令和4年12月中旬	水道	入札	9月	配水管布設工事
熊野中学校武道館屋根改修工事	中溝	令和4年10月上旬 ↓ 令和5年1月下旬	建築	入札	9月	屋根改修工事
熊野東中学校体育館屋根改修工事	萩原	令和4年10月上旬 ↓ 令和5年1月下旬	建築	入札	9月	屋根改修工事
熊野団地(4-4)污水管渠更生工事	石神・東山	令和4年10月上旬 ↓ 令和5年1月下旬	土木	入札	9月	污水管渠工事
熊野町地域福祉会館屋根修繕工事	中溝	令和4年10月 ↓ 令和4年12月	建築	入札	9月	屋上雨漏り修繕工事
町民会館舞台吊物機構改修工事	中溝	令和4年10月上旬 ↓ 令和4年11月下旬	建築	入札	9月	舞台吊物設備改修工事
令和4年度町道くまの産業団地1号線法面管理工事	宇深原	令和4年10月上旬 ↓ 令和5年1月下旬	土木	入札	9月	道路維持工事
町道柳ノ本線改良工事	平谷	令和4年11月上旬 ↓ 令和5年3月下旬	土木	入札	10月	道路改良工事
町道榊山1号線外側溝整備工事	中溝	令和4年11月上旬 ↓ 令和5年3月下旬	土木	入札	10月	道路維持工事

熊野団地（4-3）配水管布設替工事	貴 船	令和4年11月上旬 ↓ 令和5年1月下旬	水 道	入 札	10月	配水管更新工事
町民会館講堂特定天井改修工事	中 溝	令和4年12月中旬 ↓ 令和5年7月下旬	建 築	入 札	10月	天井改修工事
熊野団地（4-4）配水管布設替工事	東 山	令和4年12月上旬 ↓ 令和5年1月下旬	水 道	入 札	11月	配水管更新工事