

令和5年度 熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿（10月公表分）

工 事 の 名 称	場 所	期 間	種別	契約の方法	時期	概 要
くまの・みらい保育園1階東側保育室空調機改修工事	神 田	令和5年4月中旬 ↓ 令和5年7月下旬	管	入 札	4月 (臨時)	空調機改修工事
町道川角中線（R5）改良工事	川 角	令和5年5月上旬 ↓ 令和5年9月中旬	土 木	入 札	4月	道路改良工事
町道深原公園線（轄ノ河内工区）改良工事	新 宮	令和5年6月上旬 ↓ 令和6年2月下旬	土 木	入 札	5月	道路新設工事
熊野団地（5-1）污水管渠布設替工事	石 神	令和5年6月上旬 ↓ 令和5年11月下旬	土 木	入 札	5月	污水管渠工事
町道大晩線（R5）舗装補修工事	川 角	令和5年7月上旬 ↓ 令和5年11月中旬	土 木	入 札	6月	維持・修繕工事
町道山崎線外舗装補修工事	川 角	令和5年7月上旬 ↓ 令和5年11月中旬	土 木	入 札	6月	維持・修繕工事
町道中溝12号線舗装補修工事	中 溝	令和5年7月上旬 ↓ 令和5年11月上旬	土 木	入 札	6月	維持・修繕工事
恵原山地区小規模崩壊地復旧工事	呉 地	令和5年6月下旬 ↓ 令和5年12月中旬	土 木	入 札	6月	水路工事
熊野中学校西校舎トイレ改修工事	熊野中学校	令和5年6月上旬 ↓ 令和5年11月下旬	建 築	入 札	6月	トイレ改修工事
町道深原公園線（R5）改良工事	新 宮	令和5年8月上旬 ↓ 令和6年3月下旬	土 木	入 札	7月	道路新設工事
町道金森才ノ神線改良工事	呉 地	令和5年8月上旬 ↓ 令和5年12月上旬	土 木	入 札	7月	道路改良工事
町道追分深原線舗装補修工事	新 宮	令和5年8月上旬 ↓ 令和5年11月下旬	土 木	入 札	7月	維持・修繕工事
町道萩城中央線改良工事	萩 原	令和5年9月上旬 ↓ 令和6年2月中旬	土 木	入 札	8月	道路新設工事
熊野団地（5-2）污水管渠更生工事	東 山	令和5年9月上旬 ↓ 令和5年12月下旬	土 木	入 札	8月	污水管渠工事
町道呉萩線（呉地工区）改良工事	呉 地	令和5年9月上旬 ↓ 令和6年3月下旬	土 木	入 札	8月	道路改良工事
明神橋補修工事	平 谷	令和5年10月上旬 ↓ 令和6年2月下旬	土 木	入 札	9月	橋梁保全工事
熊野団地（5-3）污水管渠更生工事	東 山	令和5年10月上旬 ↓ 令和6年1月下旬	土 木	入 札	9月	污水管渠工事
町道団地11号線外側溝整備工事	石 神	令和5年10月上旬 ↓ 令和6年2月上旬	土 木	入 札	9月	維持・修繕工事
町道新宮南線外舗装補修工事	新 宮	令和5年10月上旬 ↓ 令和6年2月下旬	土 木	入 札	9月	維持・修繕工事
熊野団地（5-4）污水管渠更生工事	神 田	令和5年11月上旬 ↓ 令和6年2月下旬	土 木	入 札	10月	污水管渠工事
コーポラス熊野堅樋改修工事	石 神	令和5年11月上旬 ↓ 令和5年12月中旬	建 築	入 札	10月	建築改修工事
農道熊野北線舗装工事	城之堀	令和5年11月上旬 ↓ 令和6年3月中旬	土 木	入 札	10月	舗装工事
皇帝ハイツ避難路整備工事	呉 地	令和5年11月上旬 ↓ 令和6年3月下旬	土 木	入 札	10月	道路新設工事
普通河川榎崎川改修工事	城之堀	令和5年12月上旬 ↓ 令和6年3月下旬	土 木	入 札	11月	河川工事
普通河川串掛川支川改修工事	平 谷	令和5年12月上旬 ↓ 令和6年3月下旬	土 木	入 札	11月	河川工事
町道呉出来線雨水排水対策工事	出来庭	令和5年12月上旬 ↓ 令和6年3月下旬	土 木	入 札	11月	維持・修繕工事
嵩山地区小規模崩壊地復旧工事	城之堀	令和5年12月上旬 ↓ 令和6年3月下旬	土 木	入 札	11月	水路工事
町道滑羅線舗装工事	出来庭	令和5年12月上旬 ↓ 令和6年3月下旬	土 木	入 札	11月	維持・修繕工事
熊野中学校格技場照明改修工事	熊野中学校	令和5年12月 ↓ 令和6年3月中旬	電 気	入 札	11月	照明改修工事
熊野東中学校格技場照明改修工事	熊野東中学校	令和5年12月上旬 ↓ 令和6年3月中旬	電 気	入 札	11月	照明改修工事
普通河川道上川改修工事	萩 原	令和5年12月上旬 ↓ 令和6年3月下旬	土 木	入 札	11月	河川工事
熊野町地域福祉会館空調機器更新工事	中 溝	令和6年1月 ↓ 令和6年3月	管	入 札	12月	空調機器更新工事
熊野町立小中学校空調機器設置工事	熊野町立小中学校	令和6年1月上旬 ↓ 令和6年3月下旬	電 気	入 札	12月	空調機器設置工事