

令和7年度 熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿(10月公表分)

工 事 の 名 称	場 所	期 間	種別	契約の方法	時期	概 要
熊野団地(7-1)污水管渠布設替工事	貴 船・東 山	令和7年 6月上旬 ↓ 令和7年 9月下旬	土 木	入 札	5 月	污水管渠改築工事
出来庭五丁目公園整備工事	出 来 庭	令和7年 5月下旬 ↓ 令和7年 10月上旬	土 木	入 札	5 月	公園整備工事
筆の里工房周辺都市公園整備事業【第2期】	中 溝	令和7年 6月上旬 ↓ 令和8年 2月中旬	土 木	入 札	5 月	調整池・公園整備工事
町道新萩線舗装工事	新 宮	令和7年 6月上旬 ↓ 令和8年 10月中旬	舗 装	入 札	5 月	維持・修繕工事
くまの・みらい保育園空調改修工事 (2階東・西側系統、1階西側系統)	神 田	令和7年 6月上旬 ↓ 令和7年 12月下旬	管	随 契	6 月	空調機改修工事
熊野第一小学校特別教室空調設備設置工事	熊野第一小学校	令和7年 7月上旬 ↓ 令和7年 9月上旬	電 気	入 札	6 月	空調設置工事
熊野中学校普通教室外空調設備設置工事	熊野中学校	令和7年 7月上旬 ↓ 令和7年 9月上旬	電 気	入 札	6 月	空調設置工事
町道団地19号線側溝整備工事	貴 船	令和7年 7月上旬 ↓ 令和7年 12月中旬	土 木	入 札	6 月	維持・修繕工事
熊野団地(7-2)污水管渠布設替工事	石 神	令和7年 7月上旬 ↓ 令和7年 11月上旬	土 木	入 札	6 月	污水管渠改築工事
平谷台団地避難路整備工事	平 谷	令和7年 8月上旬 ↓ 令和7年 12月下旬	土 木	入 札	7 月	道路改良工事
熊野団地(7-3)人孔改築工事	東 山・石 神	令和7年 8月上旬 ↓ 令和7年 11月上旬	土 木	入 札	7 月	汚水人孔改築工事
令和7年度 農道熊野北線舗装工事	出 来 庭	令和7年 8月上旬 ↓ 令和7年 11月下旬	舗 装	入 札	7 月	維持・修繕工事
町道呉萩線(萩原一丁目)道路改良工事	萩 原	令和7年 9月上旬 ↓ 令和8年 3月下旬	土 木	入 札	8 月	道路改良工事
熊野団地(7-4)污水管渠更生工事	柿 迫	令和7年 9月上旬 ↓ 令和8年 1月上旬	土 木	入 札	8 月	污水管渠改築工事
熊野中央ふれあい館空調機器更新工事	中 溝	令和7年 9月上旬 ↓ 令和7年 12月下旬	管	入 札	8 月	空調機器更新工事
町営重地住宅3号館外壁・屋上防水改修工事	中 溝	令和7年 10月上旬 ↓ 令和8年 1月下旬	建 築	入 札	9 月	外壁・屋上防水工事
熊野団地(7-5)污水管渠更生工事	柿 迫	令和7年 10月上旬 ↓ 令和8年 2月下旬	土 木	入 札	9 月	污水管渠改築工事
町道団地7号線舗装工事	東 山	令和7年 10月上旬 ↓ 令和8年 2月下旬	舗 装	入 札	9 月	維持・修繕工事
久保橋補修工事	呉 地	令和7年 11月上旬 ↓ 令和8年 3月中旬	土 木	入 札	10 月	橋梁保全工事
町道団地6号線舗装工事	東 山	令和7年 11月上旬 ↓ 令和8年 3月下旬	舗 装	入 札	10 月	維持・修繕工事
熊野団地(7-6)人孔改築工事	石 神	令和7年 11月上旬 ↓ 令和8年 2月下旬	土 木	入 札	10 月	汚水人孔改築工事
筆の里工房周辺都市公園整備に伴う上下水道接続工事	中 溝	令和7年 12月上旬 ↓ 令和8年 3月下旬	建築設備	入 札	11 月	給排水管等布設工事
筆の里工房周辺都市公園整備に伴うエレベーター棟新築工事	中 溝	令和7年 12月上旬 ↓ 令和8年 3月下旬	建 築	入 札	11 月	建築工事
普通河川道上川浚渫工事	萩 原	令和7年 12月上旬 ↓ 令和8年 3月下旬	土 木	入 札	11 月	河川工事
コーポラス熊野1・2号棟雨水堅樋改修工事	石 神	令和7年 12月上旬 ↓ 令和8年 2月中旬	建 築	入 札	11 月	雨水堅樋改修工事
熊野中学校宅地擁壁災害復旧工事	熊野中学校	令和7年 12月上旬 ↓ 令和8年 3月下旬	土 木	入 札	11 月	擁壁工事

熊野東中学校防火設備修繕工事	熊野東中学校	令和7年 12月上旬	建 築	入 札	11 月	防火設備修繕工事
		↓				
		令和8年 3月上旬				
普通河川串掛川改修工事	平 谷	令和7年 12月上旬	土 木	入 札	11 月	河川工事
		↓				
		令和8年 3月下旬				
普通河川三谷川浚渫工事	初 神	令和7年 12月上旬	土 木	入 札	11 月	河川工事
		↓				
		令和8年 3月上旬				
町道呉萩線舗装工事	萩 原	令和7年 12月上旬	舗 装	入 札	11 月	維持・修繕工事
		↓				
		令和8年 3月下旬				
町道稲垣線道路改良工事	川 角	令和7年 12月上旬	土 木	入 札	11 月	道路改良工事
		↓				
		令和8年 3月上旬				
熊野団地(7-7)污水管渠布設替工事	石 神	令和7年 12月上旬	土 木	入 札	11 月	污水管渠改築工事
		↓				
		令和8年 3月下旬				